



СОГЛАСОВАНО

Президент регионального проекта  
Е.В.Хардикова  
2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Президент регионального проекта  
Д.Куулар  
2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Президент регионального проекта  
С.С.Сайпал  
2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Президент регионального проекта  
Р.К.Баз-оол  
2020 г.

### ПАСПОРТ

проекта переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

#### 1. Основные положения

Краткое наименование республиканского проекта	«500 +»	Срок начала и окончания	01.09.2020 – 01.10.2021г.
Куратор муниципального проекта	А.А.Суван, и.о. начальника Управления образования администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва		
Старшее должностное лицо	А.А.Суван, и.о. начальника Управления образования администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва		
Руководитель муниципального проекта	О.М.Дамба, инспектор по школам Управления образования		
Администратор республиканского проекта	Порбу С.В., заведующая кожунным методическим кабинетом Управления образования		
Исполнители	Управление образования администрации Чаа-Хольского кожууна, МБОУ СОШ с.Ак-Дуруг, МБОУ СОШ с.Бузук, муниципальные учебно-методические объединения (далее – МУМО)		

СОГЛАСОВАНО

Руководитель регионального проекта

\_\_\_\_\_ Е.В.Хардикова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

ТИРО и ПК Республики Тыва

\_\_\_\_\_ У.Д.Куулар

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

образования \_\_\_\_\_ Суван А.А.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель  
администрации Чаа-Хольского  
кожуна

\_\_\_\_\_ Р.К. Баз-оол  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

## ПАСПОРТ

проекта переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

### 1. Основные положения

Краткое наименование республиканского проекта	«500 +»	Срок начала и окончания	01.09.2020 – 01.10.2021г.
Куратор муниципального проекта	А.А.Суван, и.о начальника Управления образования администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва		
Старшее должностное лицо	А.А.Суван, и.о начальника Управления образования администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва		
Руководитель муниципального проекта	О.М.Дамба., инспектор по школам Управления образования		
Администратор республиканского проекта	Норбу С.В., заведующая кожунным методическим кабинетом Управления образования		
Исполнители	Управление образования администрации Чаа-Хольского кожууна, МБОУ СОШ с.Ак-Дуруг, МБОУ СОШ с.Булук, муниципальные учебно-методические объединения (далее – МУМО)		

## 2.

### Цель и показатели результативности проекта

**Цель проекта:** Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах Чаа-Хольского кожууна, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год	
				2020	2021
1.	доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации проекта, в которых разработана и действует система поддержки профессионального роста педагогов;	основной	50%	0	0
2.	доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации проекта, достигших положительной динамики образовательных результатов обучающихся по математике и русскому языку в соответствии с ШСОКО	дополнительный	50 %	0	0
3.	доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации проекта, достигших положительной динамики в результатах ОГЭ по математике и русскому языку	дополнительный	50%	0	0
4.	Доля школ, от общего количества школ, участвующих в реализации проекта, в результатах ЕГЭ по математике (базовый уровень) и русскому языку	дополнительный	50%	0	0

### 3. Задачи и результаты проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристики результата
1	Разработка и апробация эффективных управленческих решений.	Переход школ, участвующих в реализации проекта, в режим эффективного функционирования и развития.

2	Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и управленческих кадров.	Повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов.
3	Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школам с низкими результатами обучения.	Создание системы методической помощи школам с низкими результатами обучения и функционирующим в сложных социальных условиях
4	Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности программ перевода школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования	Повышение качества образования в школах, участвующих в реализации проекта;

#### 4. Ключевые риски и возможности

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
	<b>Риски</b>	
1	Недостижение качественного результата в связи с малым сроком выполнения проекта.	формировать систему мероприятий, обеспечивающих преемственность в деятельности субъектов системы образования кожууна
2	Нехватка кадровых и материально-технических ресурсов для достижения качественного результата.	формировать систему подготовки и переподготовки кадров, изыскать альтернативные источники финансирования.

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Мероприятие	Финансовые средства (млн.руб.)						Всего (млн.руб.)
		2020 год			2021 год			
		ФБ	РБ	ВНБ	ФБ	РБ	ВНБ	
1	Организация обучения на федеральных стажировочных площадках	0	0	0	0	0	0	0,0

2	Разработка и реализация адресных курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения, функционирующих в сложных социальных условиях	0	0	0	0	0	0	0
3	Разработка и реализация курсов повышения квалификации для библиотекарей школ с низкими результатами обучения, функционирующих в сложных социальных условиях	0	0	0	0	0	0	0
4	Обучение педагогов предметников (русский язык, математика, физика, химия, биология) на курсах по формированию функциональной грамотности	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Итого</b>							

## 6. Описание проекта

Согласно Государственной программе Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва № 632 от 30.10.2013, основным приоритетом государственной политики в сфере общего образования является обеспечение равенства доступа к качественному образованию, обновление его содержания и технологий (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного и экономического развития.

Сравнительный анализ результатов сдачи единого государственного экзамена выпускниками общеобразовательных организаций Чаа-Хольского кожууна за 2018-2019 годы свидетельствует **о низком качестве подготовки участников ЕГЭ в школах кожууна** в целом.

По сравнительному анализу результатов ЕГЭ 2018 и 2019 гг., положительная динамика наблюдается по 3 предметам: обществознание (+3), в 2018 году уровень обученности -58%, в 2019 году -61%, история (+89), в 2018 году уровень обученности составил -0%, в 2019 году наблюдается значительная положительная динамика отклонения уровня обученности до 89%, физика (+9), в 2018 году уровень обученности составил -80%, в 2019 году -89%.

Отрицательная динамика зафиксирована по 6 предметам: русский язык (-2), в 2018 году уровень обученности составил -100%, в 2019 году -98%, математика базового уровня (-3), уровень обученности в 2018 году составил -97%, в 2019 году -94%, математика профильного уровня (-3), в 2018 году уровень обученности составил -80%, в 2019 году -77%, биология (-25), в 2018 году уровень обученности составил -42%, в 2019 году 17%, химия (-42), в 2018 году -42%, в 2019 году -0.

Анализ результатов показал, что уровень обученности по сравнению 2018 годом остается на том же уровне по следующим предметам: английский язык (в 2018-100%, в 2019-100%) и информатика и ИКТ (50=50%).

В ходе проведения анализа результатов государственной итоговой аттестации, мониторинговых и диагностических исследований качества образования Министерством образования и науки Республики Тыва ежегодно определяются образовательные организации, показывающие низкие результаты экзаменов по обязательным учебным предметам (т. е. имеющие обучающихся, не набравших минимальное количество баллов). По итогам оценки образовательных результатов оценочных процедур (ЕГЭ по математике и русскому языку, ОГЭ и ВПР) 2018-2019 учебного года 2 общеобразовательные организации Чаа-Хольского кожууна (МБОУ СОШ с.Ак-Дуруг и Булун-Терек) вошли в число школ, показывающих низкие результаты в Республике Тыва.

В целях повышения уровня подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, качества обучения в кожууне с 2016-2017 учебного года реализованы ведомственные проекты «Успешный выпускник» (2016-2017 уч.год – для 9, 11 классов), «Успешный ученик» (2017-2018 уч.год – для обучающихся 4, 9, 11 классов), «Эффективный учитель - успешный ученик» (участники проекта 2018-2019 уч.года - учителя и обучающиеся всех уровней образования). Проекты были направлены на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами.

Основные эффекты от реализации ведомственных региональных проектов:

- 1) повышение качества образовательных достижений учащихся;
- 2) увеличение доли учащихся, получивших аттестаты основного общего образования с 93% до 95%;
- 3) увеличение доли учащихся 11 классов, получивших аттестаты среднего общего образования с 96% до 98%.

На повышение профессиональной компетентности педагогов направлены:

- персонификация процесса повышения квалификации (разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе диагностики профессиональных дефицитов педагогов);
- совершенствование процедуры проведения аттестации педагогических работников с использованием модели, содержащей вопросы и задания единого государственного экзамена по предмету;

В качестве механизма решения обозначенных проблем должна выступить реализация проекта по переводу школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования, разработанная на период реализации с 2020 по 2021 гг.

Ключевые направления поддержки разработаны на основе SWOT-анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на образовательную деятельность школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

#### 7. Участники муниципального проекта

№	Роль в региональном	ФИО	Должность	Непосредственный	Занятость в
---	---------------------	-----	-----------	------------------	-------------

	проекте			руководитель	проекте (%)
1	Руководитель муниципального проекта	О.М.Дамба	Инспектор по школам Управления образования	А.А.Суван	100
2	Администратор муниципального проекта	Норбу С.В.	Заведующая районным методическим кабинетом Управления образования	А.А.Суван	100
	Исполнители	Управление образования администрации Чаа-Хольского кожууна, МБОУ СОШ с.Ак-Дурог, МБОУ СОШ с.Булук, муниципальные учебно-методические объединения (далее – МУМО)		А.А.Суван	100

Приложение  
к паспорту республиканского проекта

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.Нормативно-правовое обеспечение						
1.1.	Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий со школами с низкими образовательными результатами	июль 2020 год	август 2020 год	Банк нормативно-правовых актов	Управление образования, общеобразовательные организации	Минобрнауки РТ
1.1.1	Создание рабочей группы по реализации мероприятий,	август 2020 год	август 2020 год	Соглашения с руководителями	Управление образования, общеобразовательные	Минобрнауки РТ

	направленных на повышение качества в образовательных организациях с низкими образовательными результатами			общеобразовательных организаций	организации	
1.1.2	Разработка и оформление муниципального проекта перехода школ в эффективный режим функционирования	август 2020 год	август 2020 год	муниципальный проект перехода школ в эффективный режим функционирования	Управление образования, общеобразовательные организации	Минобрнауки РТ
1.2.	Разработка и оформление муниципальной программы перехода школ в эффективный режим функционирования	август 2020 год	август 2020 год	Муниципальный проект перехода школ в эффективный режим функционирования	Муниципальные органы управления образованием,	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
1.3.	Разработка и оформление школьного проекта перехода школ в эффективный режим функционирования	август 2020 год	август 2020 год	Школьный проект перехода школ в эффективный режим функционирования	Образовательные организации	управление образования
1.4.	Кураторское сопровождение (привлечение, отбор и обучение мотивированных учителей, руководителей, заместителей руководителей ОО к работе по кураторскому сопровождению школ)	Сентябрь 2020	Май 2021	Приказ	управление образования, Образовательные организации	управление образования
2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса						
2.1	Проведение анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условий	август 2020 год	август 2020 год	Аналитическая справка в разрезе школ и принятие	управление образования, Образовательные организации	Минобрнауки РТ

	работы ОО, идентификация группы ОО с низкими образовательными результатами на 3 группы: устойчиво низкие образовательные результаты и низкие результаты, группы риска			управленческих решений, направленных на повышение качества образования в ОО с низкими образовательными результатами		
2.2	Предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ -2019г	август 2020 год	август 2020 год	Отчет	Образовательные организации	Минобрнауки РТ
2.4	Мониторинг ОО с низкими образовательными результатами	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Анализ динамики результатов обучения, качества преподавания и управления образовательной организацией	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования»	Минобрнауки РТ
2.5	Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Анализ проверочных работ В соответствии с графиком Рособнадзора	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования»	Минобрнауки РТ
2.6	Региональные проверочные работы (РПР) по математике и русскому языку в 4 классах	ноябрь 2020г	ноябрь 2020г	Анализ проверочных работ	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования»	Минобрнауки РТ
2.7	Диагностические замеры в 4,9, 11 классах	ноябрь 2020 г	ноябрь 2020 г	Анализ диагностических замеров	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования»	Минобрнауки РТ
2.8.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) в 11(12) классах	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Анализ федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ)	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования»	Минобрнауки РТ

				В соответствии с графиком Рособнадзора		
2.9.	Федеральный мониторинг муниципальных механизмов управления качеством образования	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Оценка муниципальных механизмов управления качеством В соответствии с графиком Рособнадзора	АО Академия «Просвещение» ГБУ РТ «Институт оценки качества образования»	Минобрнауки РТ
2.10	Мониторинг профессионального самоопределения учащихся	октябрь 2020 год	октябрь 2020 год	Психологическое сопровождение осознанного выбора профессии	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования»	Минобрнауки РТ
2.11.	Мониторинг эффективности воспитательной системы школ с низкими образовательными результатами	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Выявление эффективных практик	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования»	Минобрнауки РТ
2.12	Корректировка рабочих программ по учебным предметам, по внеурочной деятельности по итогам анализа оценочных процедур	сентябрь 2020 год	август 2021 год	Внесение изменений в школьные программы	Образовательные организации	Управление образования
<b>3. Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами</b>						
3.1.	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта перехода школ в эффективный режим функционирования	август 2020 год	август 2020 год	Методические рекомендации	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
3.2.	Разработка кейса по организации профильного обучения	июль 2020 год	август 2020 год	Кейс	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ

3.3.	Разработка дневников учащихся и учителей	июль 2020 год	август 2020 год	Дневники	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
3.4.	Разработка кейса начальников УО	июль 2020 год	август 2020 год	Кейс	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
3.5.	Разработка кейса по дополнительному образованию	июль 2020 год	август 2020 год	Кейс	ГБНУ МОН РТ «Институт развития национальной школы»	Минобрнауки РТ
3.6.	Разработка кейса по воспитательной работе	июль 2020 год	август 2020 год	Кейс	ГБНУ МОН РТ «Институт развития национальной школы»	Минобрнауки РТ
3.7.	Разработка кейса для работы с одаренными детьми	июль 2020 год	август 2020 год	Кейс	Центр выявления и поддержки одаренных детей РТ при ГАНОО РТ «Государственный лицей Республики Тыва»	Минобрнауки РТ
3.8.	Внедрение эффективных технологий с целью повышения качества образования	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Внедрение многобалльной системы	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Минобрнауки РТ
3.9.	Методическое сопровождение сертификации руководящих и педагогических работников	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Внедрение системы добровольной сертификации	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
3.10.	Апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс. Учебник в 2020/2021 учебном году	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Подготовка к программе «Яндекс. Лицей»	АО «Яндекс» ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Минобрнауки РТ
3.11.	Апробация цифровой	Сентябрь	май	Возможность	Образовательная платформа	Минобрнауки

	образовательной платформы «Фоксфорд»	2020 год	2021 год	построения индивидуальных образовательных траекторий	«Фоксфорд» ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	РТ
3.12.	Организация видеоуроков и консультаций по проекту «Телешкола» в местном эфире «Тува 24»	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Организация дистанционного обучения в труднодоступных районах	Министерство образования и науки Республики Тыва ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБУ РТ «Институт оценки качества образования»	Минобрнауки РТ
3.13.	Обобщение и распространение опыта в субъектах Российской Федерации	Сентябрь 2021 год	октябрь 2021 год	Выступления проектных команд, коллективов, педагогических работников	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
3.14.	Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Подготовка к ГИА учащихся выпускных классов согласно плана-графика	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
3.15.	Создание инновационных сетевых кластеров в региональном образовании	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Реализация регионального проекта «Сетевая школа» Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБНУ МОН РТ «Институт развития национальной школы» ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного	Минобрнауки РТ

				технологий и содержания обучения и воспитания	образования» Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	
3.16	Сопровождение внедрения практик сетевого взаимодействия	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Прикрепление опытных педагогов из сильных школ приказом	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», Муниципальные органы управления образованием образовательные организации	Минобрнауки РТ
3.17	Систематизация профильного обучения, обеспечивающей профессиональное самоопределение обучающихся	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Реализация проекта «Шаг в профессию»	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	Минобрнауки РТ
<b>4.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников</b>						
4.1.	Разработка и реализации адресных курсов повышения квалификации для руководителей школ с низкими результатами обучения, функционирующих в сложных социальных условиях	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Повышение профессиональных компетенций руководителей	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
4.2.	Разработка и реализации адресных курсов повышения квалификации для педагогических работников школ с низкими результатами	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Повышение профессиональных компетенций педагогических работников	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ

	обучения, функционирующих в сложных социальных условиях					
4.3.	Курсы повышения квалификации для библиотекарей по управлению электронной библиотекой	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Повышение профессиональных компетенций библиотекарей	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
4.4.	Курсы повышения квалификации по информационным технологиям	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Развитие информационных компетенций	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
4.5.	Обучение педагогов предметников ( русский язык, математика, физика, химия, биология) на курсах по формированию функциональной грамотности	сентябрь 2020г	декабрь 2020г	Совершенствование предметных и педагогических компетенций	Министерство Просвещения РФ ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
4.6.	Организация обучения на федеральных стажировочных площадках	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Совершенствование предметных и педагогических компетенций	Министерство образования и науки Республики Тыва ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
4.7.	Активизация внутришкольной системы профессионального роста педагогов	сентябрь 2020 год	май 2021 год	График прохождения педагогами КПК, утвержденный приказом УО	Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
5. Организационно-методические мероприятия						
5.1.	Проведение совещаний по вопросам повышения качества образования в ОО с низкими	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Протоколы совещаний	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБУ	Минобрнауки РТ

	образовательными результатами				РТ «Институт оценки качества образования»	
5.2.	Круглый стол со школами с низкими образовательными результатами	декабрь 2020г	декабрь 2020г	Сборник по итогам круглого стола	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБУ РТ «Институт оценки качества образования»	Минобрнауки РТ
5.3.	Конкурс «Оформление рекреационных зон отдыха в школе»	декабрь 2020г	декабрь 2020г	Рекреационная зона	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования»	Минобрнауки РТ
5.4.	Конкурс «Музей-пространство образования»	март 2021 г	март 2021 г	Внедрение музейной педагогики	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования»	Минобрнауки РТ
5.5.	Республиканский конкурс «История моего края»	август 2020г	сентябрь 2020г	Издание словаря топонимов, приложения к учебному пособию «История Тувы»	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
5.6.	Конкурс кабинетов технологии	август 2020 год	август 2020 год	Улучшение МТБ кабинетов технологии	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
5.7.	Республиканский конкурс «Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания-2020»	14 октября 2020 год	30 ноября 2020 год	Реализация эффективных образовательных программ	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
<b>6. Материально-техническое обеспечение</b>						
6.1.	Открытие в школах электронных библиотек	август 2020 год	сентябрь 2020 г	Совершенствование учебного процесса	Министерство образования и науки Республики Тыва ГБУ РТ «Институт оценки качества обучения»	Минобрнауки РТ
6.2.	Обеспечение обучающихся планшетами	август 2020 год	август 2020 год	Развитие дистанционного	Министерство образования и науки Республики Тыва	Минобрнауки РТ

				обучения	ГБУ РТ «Институт оценки качества обучения»	
6.3.	Обеспечение педагогических работников ноутбуками	август 2020 год	август 2020 год	Совершенствование учебного процесса	Министерство образования и науки Республики Тыва ГБУ РТ «Институт оценки качества обучения»	Минобрнауки РТ
7. Информационное обеспечение проекта						
7.1	Создание на сайтах образовательных организаций раздела по профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ	сентябрь 2020 год	октябрь 2020 год	Информирование педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)	ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» Образовательные организации	Минобрнауки РТ
7.2	Размещение региональных аналитических материалов о результатах оценочных процедур на едином информационном ресурсе	сентябрь 2020 год	май 2021 год	Общедоступное информирование граждан	ГБУ РТ «Институт оценки качества обучения»	Минобрнауки РТ
7.3.	Освещение в социальных сетях и на официальных сайтах Минобрнауки РТ информационных материалов по итогам проведенных мероприятий	сентябрь 2020 год	октябрь 2021 год	Общедоступное информирование граждан	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Минобрнауки РТ
7.4	Издание сборников, методических материалов по итогам организационно-методических мероприятий (совещаний, семинаров, научно-практических конференций, круглых столов,	сентябрь 2020 год	октябрь 2021 год	Обобщение и распространение положительного педагогического опыта	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБНУ МОН РТ «Институт развития национальной школы»	Минобрнауки РТ

	форумов)					
--	----------	--	--	--	--	--