

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПРОЕКТА

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание		
1. Нормативно-правовое обеспечение					
1.1.	Разработка и утверждение муниципального проекта по созданию методической службы	01.12.2022	15.12.2022	Приказ Паспорт проекта	Управление образования
1.2.	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта	01.12.2022	15.12.2022	Приказы Инструктивные письма	ОО
2. Организационно-методические мероприятия в рамках создания и функционирования сетевой методической службы					
2.1.	Участие в установочном совещании с участниками проекта	30.11.2022	30.11.2022	Протокол	Члены ММС
2.2.	Участие в скрам-сессиях по координации деятельности проектных команд	05.12.2022	27.11.2023	Скрам-сессии	Члены ММС
2.3.	Создание сетевых профессиональных сообществ: -«Сетевое сообщество методистов» -«Ассоциация молодых педагогов»	17.11.2022 17.11.2022	25.11.2022 15.12.2022	Функционирование сетевых профессиональных сообществ	ММС
2.4.	Создание стажировочных площадок на азе ОО с целью обеспечения тиражирования лучших образовательных и управленческих практик	30.11.2022	21.12.2022	Положение о стажировочной площадке	ММС
2.5.	Создание и ведение муниципального реестра лучших педагогических и управленческих практик	30.11.2022	30.11.2023	Муниципальный реестр лучших педагогических и управленческих практик	ММС
3. Система поддержки молодых специалистов и наставничества					
3.1.	Сформирование банка программ и проектов по наставничеству по формам: «Ученик-ученик», «Ученик-	30.11.2022	30.11.2023	Банк программ и проектов	ММС

	учитель», «Учитель-ученик»				
3.2.	Формирование и ведение муниципальной базы данных наставников	17.11.2022	26.10.2023	База данных наставников	ММС
3.3.	Формирование и ведение муниципальной базы данных наставляемых	17.11.2022	26.10.2023	База данных наставляемых	ММС
3.4.	Создание условий по поддержке молодых педагогов до 35 лет на муниципальном уровне	12.12.2022	12.12.2023	Система мер поддержки молодых педагогов до 35 лет на муниципальном уровне	Администрация Чаа-Хольского кожууна, Управление образования
3.5.	Сопровождение внедрения наставничества, тьюторства в муниципальной системе образования	05.12.2022	12.12.2023	Методическое сопровождения внедрения наставничества, тьюторства в муниципальной системе образования	ММС
3.6.	Проведение на муниципальном уровне Всероссийского конкурса «Учитель года-молодой специалист»	13.02.2023	18.02.2023	Положение о конкурсе	ММС
3.7.	Проведение на муниципальном уровне конкурса лучших наставнических практик в рамках года «Педагог и наставник»	15.05.2023	26.05.2023	Положение о конкурсе	ММС

4. Система оценки эффективности деятельности ММС

4.1.	Мониторинг эффективности деятельности муниципальных методических служб (включая изучение удовлетворенности педагогических работников качеством методической работы)	15.05.2023	25.05.2023	Мониторинг	Муниципальные методические службы
4.2.	Мониторинг системы поддержки молодых специалистов и/или наставничества	11.09.2023	25.09.2023	Мониторинг	Муниципальные методические службы

5. Система мероприятий, направленных на повышение педагогического мастерства педагогических работников и управленческих кадров

5.1.	Трансформация методической службы;	18.01.2023	20.01.2023	План -график повышения	Муниципальные методические службы
------	------------------------------------	------------	------------	------------------------	-----------------------------------

	организация сетевого взаимодействия педагогов(руководители и методисты ММС)		(24ч.очно)	квалификации	
5.2.	Современные подходы к организации методической работы (методисты образовательных организаций ЖОО, ОО, ДОД, СПО)	15.03.2023	17.03.2023 (24ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы
5.3.	Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях (заместители директоров по УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД, СПО)	23.08.2023	25.08.2023 (24ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы
5.4.	Апробация и внедрение инновационных проектов в образовательных организациях (директоры, заместители директоров по УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД, СПО)	11.10.2023	13.10.2023 (24ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы

6.Цикл семинаров «Школа молодого педагога»

6.1.	Автоматизированные сервисы для создания тестов и опросов	03.02.2023	03.02.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышения Муниципальные методические службы
6.2.	Использование на уроках цифровых образовательных и электронных образовательных ресурсов	22.02.2023	22.02.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы
6.3.	Современные технологии в воспитательной работе	05.04.2023	05.04.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы
6.4.	Презентация и визуальные коммуникации	04.10.2023	04.10.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы
6.5.	Современный урок: нестандартные формы и технологии проведения	08.11.2022	08.11.2022 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы
6.6.	Презентации и визуальные коммуникации	04.10.2023	04.10.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы
6.7.	Современный урок: нестандартные формы и технологии проведения	08.11.2023	08.11.2023 (8ч.очно.)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы
6.8.	Роль личностных ресурсов в достижении профессиональной успешности	29.11.2023	29.11.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение Муниципальные методические службы

6.9.	Ступени личностного роста учителя: Коммуникативные аспекты	13.12.2023	13.12.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы
------	---	------------	-------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------------------

7. Цикл семинаров «Школа методиста»

7.1.	Особенности деятельности сетевого профессионального сообщества методиста в 2023 года	24.01.2023	24.01.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы
7.2.	Организация наставничества в образовательной организации	26.01.2023	26.01.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы
7.3.	Современные компетенции методиста	16.02.2023	16.02.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы

8. Цикл семинаров «Школа наставников»

8.1.	Эффективное наставничество	07.02.2023	07.02.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы
8.2.	Современные компетенции наставника	02.03.2023	02.03.2023 (8ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы
8.3.	Новые формы наставничества	15.03.2023	15.03.2023.	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы

9. Консультации

9.1.	Организация деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	27.01.2023	27.03.2023 (4ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы
9.2.	Создание образовательно-информационной среды (сопровождение сайта УО, создание виртуальной методической площадки)	10.02.2023	10.02.2023 (4ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы
9.3.	Мониторинг системы наставничества в муниципальном образовании	17.11.2023	17.11.2023 (4ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы

10. Совещания

10.1.	Особенности организации сетевой методической службы	01.02.2023	01.02.2023 (4ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы
10.2.	Профессиональные сообщества как инструмент методической поддержки в работе педагогов	29.09.2023	29.09.2023 (4ч.очно)	План-график квалификации	повышение	Муниципальные методические службы

11. Система оценки эффективности деятельности ММС

11.1.	Мониторинг эффективности	15.05.2023	25.05.2023	Мониторинг		Муниципальные методические службы
-------	--------------------------	------------	------------	------------	--	-----------------------------------

	деятельности муниципальных методических служб (включая изучение удовлетворенности педагогических работников качеством методической работы)				
11.2.	Мониторинг системы поддержки молодых специалистов и /или наставничества	11.09.2023	25.09.2023	Мониторинг	Муниципальные методические службы

12. Информационные обеспечения

12.1.	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения	30.11.2023	29.12.2023	Инфоповоды	МО РТ, ТИРОиПК
12.2.	Выступление на радио, ТВ	30.11.2023	29.12.2023	Выступления, публикации	МО РТ, ТИРОиПК
12.3.	Выпуск информационных буклетов, методических пособий, рекомендаций	30.11.2023	29.12.2023	Буклеты, методические рекомендации, пособия	МО РТ, ТИРОиПК

ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Сроки
1.Нормативно-правовое обеспечение			
1.1.	Подписание соглашения между Управлением образования, Министерством образования РТ и ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Контрольная точка	30.11.2022
1.2.	Разработка и утверждение муниципального проекта по созданию сетевой методической службы	Контрольная точка	15.12.2022
1.3.	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта	Контрольная точка	15.12.2022
2.Организационно-методические мероприятия в рамках создания и функционирования сетевой методической службы			
2.1.	Установочное муниципальное совещание с участниками проекта	Контрольная точка	30.11.2022
2.2.	Создание сетевых профессиональных сообществ: -«Сетевое сообщество методистов» -Ассоциация молодых педагогов Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка	25.11.2022 15.12.2022
2.3.	Создание и функционирование стажировочных площадок на базе образовательных организаций с целью обеспечения тиражирования лучших образовательных и управленческих практик	Контрольная точка	21.12.2022
2.4.	Создание и ведение муниципального реестра лучших педагогических и управленческих практик	Контрольная точка	30.11.2022
3.Система поддержки молодых специалистов и/или наставников			
3.1.	Сформирование банка программ и проектов по наставничеству по формам: «Ученик-ученик», «Учитель-учитель», «Учитель-ученик», «Работодатель - студент», «Работодатель-ученик», «Студент-ученик», «Студент-студент»	Контрольная точка	30.11.2022

3.2.	Формирование и ведение муниципальной базы данных наставников	Контрольная точка	15.10.2023
3.3.	Формирование и ведение муниципальной базы данных наставляемых	Контрольная точка	15.10.2023
3.4.	Создание условий по поддержке молодых педагогов до 35 лет на муниципальном уровне	Контрольная точка	01.12.2023
3.5.	Сопровождение внедрения наставничества, тьюторства в муниципальной системе образования	Контрольная точка	12.12.2023
3.6.	Проведение на муниципальном уровне Всероссийского конкурса «Учитель года- молодой специалист»	Контрольная точка	18.02.2023
3.7.	Проведение на муниципальном уровне конкурсе лучших наставнических практик в рамках года «Педагог и наставник»	Контрольная точка	26.05.2023
3.8.	Проведение на муниципальном уровне форума «Новое поколение» для молодых педагогов до 35 лет в рамках дня Учителя	Контрольная точка	15.09.2023

4. Система мероприятий, направленных на повышение педагогического мастерства педагогических работников и управленческих кадров.

4.1.	Трансформация методической службы: организация сетевого взаимодействия педагогов (руководители и методисты ММС)	Контрольная точка	20.01.2023 (24 ч. очно)
4.2.	Современные подходы к организации методической работы (методисты образовательных организаций ДОО, ООЛ, ДОД, СПО)	Контрольная точка	17.03.2023 (24ч.очно)
4.3.	Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях (заместители директоров по УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД, СПО)	Контрольная точка	25.08.2023 (24ч.очно)
4.4.	Апробация и внедрение инновационных проектов в общеобразовательных организациях (директоры,	Контрольная точка	13.10.2023 (24ч.очно)

	заместители директоров по УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД, СПО)		
--	---	--	--

5. Цикл семинаров «Школа молодого педагога»

5.1.	Автоматизированные сервисы для создания тестов и опросов	Контрольная точка	03.02.2023(очно)
5.2.	Использование на уроках цифровых образовательных и электронных образовательных ресурсов		22.02.2023(очно)
5.3.	Современные технологии в воспитательной работе	Контрольная точка	05.04.2023(очно)
5.4.	Презентация и визуальные коммуникации	Контрольная точка	04.10.2023(очно)
5.5.	Современный урок: нестандартные формы и технологии проведения	Контрольная точка	08.11.2023(очно)
5.6.	Роль личностных ресурсов в достижении профессиональной успешности	Контрольная точка	29.11.2023(очно)
5.7.	Ступени личностного роста учителя: коммуникативные аспекты	Контрольная точка	13.12.2023(очно)

6. Цикл семинаров «Школа методиста»

6.1.	Современные компетенции методиста	Контрольная точка	24.01.2023(очно)
6.2.	Организация наставничества в образовательной деятельности	Контрольная точка	26.01.2023(очно)
6.3.	Особенности деятельности сетевого профессионального сообщества методистов в 2023 году	Контрольная точка	16.02.2023(очно)

7. Цикл семинаров «Школа наставника»

7.1.	Эффективное наставничество	Контрольная точка	07.02.2023(очно)
7.2.	Современные компетенции наставника	Контрольная точка	02.03.2023(очно)
7.3.	Новые формы наставничества	Контрольная точка	15.09.2023(очно)

8. Консультации

8.1.	Организация деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (руководители и методисты ММС)	Контрольная точка	27.03.2023(очно)
8.2.	Создание образовательно-информационной среды (сопровождение сайта УО, создание виртуальной методической площадки) (руководители и методисты ММС)	Контрольная точка	10.02.2023 (дистанционно)
8.3.	Мониторинг системы наставничества в муниципальном образовании (руководители и методисты ММС)	Контрольная точка	17.11.2023 (дистанционно)

9.Совещания

9.1.	Особенности организации сетевой методической службы (начальники УО)	Контрольная точка	01.02.2023(очно)
9.2.	Профессиональные сообщества как инструмент методической поддержки в работе педагогов (руководители ММС)	Контрольная точка	29.09.2023(очно)

10. Система оценки эффективности деятельности ММС

10.1	Мониторинг эффективности деятельности муниципальных методических служб (включая изучение удовлетворенности педагогических работников качеством методической работы)	Контрольная точка	25.05.2023
10.2.	Мониторинг системы поддержки молодых специалистов и /или наставничества	Контрольная точка	25.09.2023