



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**
(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

от «26» ноября 2025 г. № 1335-д
г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Республики Тыва в
2025/26 учебном году**

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 г. № 233/552, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2025 г. №232/551 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Тыва в 2025/26 учебном году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя министра образования Республики Тыва Ондар Б.С-Б.

И.о. министра

О.Н. Соян

Утвержден
приказом Министерства образования
Республики Тыва
от « 26 » ноября 2025 г. № 1335-д

**План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в общеобразовательных организациях Республики Тыва в 2025/2026 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Документ	Результат
I. Меры по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА					
1. Меры по формированию нормативно - правовых, организационно – управленческих, финансовых и иных условий проведения ГИА					
1.1	Организация разработки и утверждения нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2025-2026 учебном году	в соответствии с графиком федеральных приказов и инструктивных писем	Министерство образования Республики Тыва (далее – Минобр РТ), ГБУ РТ «Региональный центр информатизации образования» (далее– ГБУ РТ «РЦИО»)	Приказы Минобр РТ	Подготовлены нормативные правовые акты в соответствии с установленными федеральными сроками и доведены до ответственных лиц всех уровней управления для дальнейшего формирования НПА в муниципалитетах и школах.
1.2	Обеспечение приведения региональных, муниципальных нормативных правовых документов в соответствие с федеральными нормативными документами, разработка, обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА	в соответствии утвержденному федеральному плану	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказы Минобр РТ	
1.3	Организация разработки и утверждение	ноябрь	Минобр РТ,	Приказ	Доведен план до

	плана («дорожная карта») мероприятий по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Тыва		ГБУ РТ «РЦИО» Управления образованием муниципальных районов и городских округов (далее –МОУО), общеобразовательные организации (далее–ОО)	Минобр РТ, Приказы УО, ОО	ответственных лиц на всех уровнях и разработаны аналогичные планы в муниципальных районах и городских округах.
1.4	Формирование и обеспечение деятельности Государственной экзаменационной комиссии Министерства образования Республики Тыва (далее – ГЭК), Президиума ГЭК	декабрь 2025 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ Справка о составе членов ГЭК	Согласованы в Рособрнадзоре кандидатуры председателя ГЭК и заместителя. Утвержден состав ГЭК и Президиума ГЭК. Проведен количественный и качественный анализ состава кадров для формирования направлений деятельности.
1.5	Организация и осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации и проведения ГИА с участием представителей органов исполнительной власти: - образования; - внутренних дел; - здравоохранения; - связи; -энергообеспечения; -санитарно-эпидемиологического благополучия населения	январь 2026 г.	Минобр РТ	Распоряжение Правительства Республики Тыва по созданию межведомственного республиканского штаба (далее – штаб)	Разработан проект Распоряжения, согласован состав штаба с органами исполнительной власти.
1.6	Подготовка материалов и организация заседаний Президиума ГЭК	по отдельному графику	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Протоколы Президиума ГЭК и материалы	Обеспечено проведение заседаний Президиума ГЭК на протяжении периода ГИА.

				заседаний	
1.7	Подготовка материалов и организация заседаний межведомственного республиканского штаба на уровне Правительства Республики Тыва	май 2026 г. октябрь 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Протоколы заседаний штаба	Обеспечено проведение заседаний штаба накануне основного периода ГИА и по итогам завершения ГИА. Достигнута договоренность с ОИВ по исполнению обязательств сопровождения ГИА.
1.8	Организация работы по аккредитации представителей региональных средств массовой информации (далее – СМИ)	в течение всего периода	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ	Оформлены удостоверения для представителей СМИ и организовано эффективное взаимодействие по освещению мероприятия ГИА в СМИ республики.
1.9	Организация взаимодействия с Тувинским государственным университетом (далее – ТГУ) по привлечению студентов в качестве общественных наблюдателей (далее – ОН) и в Ситуационном информационном центре (далее – СИЦ)	март – сентябрь 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО», ТГУ	Соглашение с ТГУ	Проведено совещание с ТГУ по вопросу и определение приоритетных направлений деятельности и организовано эффективное взаимодействие и сотрудничество по привлечению студентов. Обеспечено достижение показателя по охвату ОН пунктов проведения экзаменов с 99% до 100%
1.10	Формирование базы данных лиц, привлекаемых к работе в СИЦ и в качестве общественных наблюдателей из числа студентов	январь 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» Тувинский государственный университет (далее – ТувГУ)	Приказ Минобр РТ	Сформирована и согласована корректная база данных.
1.11	Обеспечение функционирования СИЦ для осуществления видеонаблюдения за	март – сентябрь 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ	Издан приказ, определено ответственное лицо от РЦИО

	соблюдением порядка проведения ГИА				и организовано эффективное функционирование СИЦ с привлечением студентов ТувГУ.
1.12	Организация аккредитационных мероприятий ОН (тестирование и инструктажи)	март – апрель 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» ТувГУ	Издан приказ	Проведено тестирование ОН и их аккредитация. Проведены инструктажи с ОН.
1.13	Формирование состава предметных комиссий ГИА и организация их работы на протяжении периодов ГИА	декабрь 2025 г. – февраль 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» ТИРО	Приказ Рособрнадзора, Приказы Минобр РТ	Согласованы кандидатуры председателей предметных комиссий и обеспечена организация работы предметных комиссий ГИА
1.14	Формирование состава апелляционной комиссии ГИА и организация их работы на протяжении ГИА	январь – февраль 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ	Сформирован состав апелляционной комиссии и обеспечена работа на протяжении ГИА
1.15	Формирование базы данных муниципальных координаторов по ГИА, технических специалистов и организация их работы на протяжении ГИА	декабрь 2025 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Справка о составе кадров, Приказ Минобр РТ приказы МОУО	Сформирован состав муниципальных координаторов ГИА, технических. Проведен количественный и качественный анализ состава кадров для формирования направлений деятельности.
1.16	Организация республиканских совещаний с начальниками управлений образованием, муниципальными координаторами, техническими специалистами по актуальным вопросам проведения ГИА	за неделю до мероприятий ГИА	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ОО	Протоколы совещаний	Обеспечено информирование муниципальных координаторов, технических специалистов по вопросам ГИА
1.17	Организация взаимодействия с Ростелеком и АО «Тывасвязинформ» по вопросам видеонаблюдения ГИА	декабрь 2025 г. – январь 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Заключение контракта	Обеспечена контрактация на 2026 год и заключено соглашение с Ростелеком. Обеспечено непрерывное видеонаблюдение и

					трансляция проведения экзаменов в сети «Интернет».
1.18	Сформирование и отправка перечня онлайн, офлайн-аудиторий и штабов ППЭ для согласования в Рособрнадзор	апрель 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ, Информационное письмо в Рособрнадзор	Составлен перечень ППЭ и утвержден приказом. Обеспечено своевременное согласование онлайн, офлайн-аудиторий и штабов ППЭ с Рособрнадзором
2. Меры по формированию базы данных участников ГИА и кадров, привлекаемых к проведению ГИА					
2.19	Организация приема заявлений на участие в ГИА-11	до 01 февраля 2026 г. (включительно)	ГБУ РТ «РЦИО» РЦМСПС «Сайзырал», МОУО, ОО	Справка о количественном и качественном составе участников, выборе предметов	Сформирована корректная база данных участников ГИА
2.20	Организация приема заявлений на участие в ГИА-9	до 01 марта 2026 г. (включительно)			
2.21	Организация приема заявлений на участие в ГИА с измененным перечнем указанных в заявлении экзаменов, а также форм ГИА и сроков участия	после 1 марта 2026 г. – в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся, но не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов	ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ОО	Протоколы ГЭК	Внесены коррективы в базу данных участников ГИА
2.22	Организация формирования базы данных участников ГИА: - назначение ответственного за формирование базы данных; - согласование базы данных на уровне общеобразовательной организации;	январь – февраль 2026 г.	ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ОО	Приказ РЦОИ Приказы МОУО, Справка о количественном и качественном составе участников,	Сформирована корректная база данных участников ГИА, с заполнением в том числе графы примечание по части указания вариантов КИМ участников с ОВЗ.

	- согласование базы данных на уровне муниципального органа управления образованием; - направление базы данных за подписью руководителя МОУО.			выборе предметов, корректности заполнения базы данных	
2.23	Организация формирования базы данных лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - назначение ответственного за формирование базы данных; - согласование базы данных на уровне общеобразовательной организации; - согласование базы данных на уровне муниципального органа управления образованием; - направление базы данных за подписью руководителя МОУО.	январь – февраль 2026 г.	ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ОО	Приказ РЦОИ Приказы МОУО, Справка о корректности заполнения базы данных со стороны МОУО	Сформирована корректная база данных кадров, привлекаемых к проведению ГИА, с указанием предметной спецификации (квалификации), должности для исключения совпадения при назначении на экзамены.
3. Меры по формированию условий технологического обеспечения проведения ГИА					
3.24	Организация согласования аудиторного фонда ППЭ	февраль 2026 г.	МОУО	Согласованные и утвержденные руководителем МОУО схемы аудиторного фонда ППЭ	Сформирован перечень онлайн-аудиторий и штабов ППЭ, офлайн-аудиторий ЕГЭ.
3.25	Формирование состава руководителей ППЭ на основной государственный экзамен и единый государственный экзамен	февраль 2026 г.	МОУО	Приказ Минобр РТ	Сформирован согласованный состав руководителей ППЭ на ОГЭ и ЕГЭ
3.26	Обеспечение технического и технологического сопровождения ППЭ	январь – март 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО», МОУО	План финансового обеспечения ГИА	Оснащены ППЭ 100% техникой для печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов, резервными станциями. Оборудованы камерами видеонаблюдения, дизель-

					генераторными установками, металлодетекторами, подавителями сотовой связи. Соблюдены требования Рособнадзора.
3.27	Обеспечение перехода АРМ в ППЭ и РЦОИ на отечественное программное обеспечение Астра-Линукс	март – апрель 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО», МОУО	Приказ Минобр РТ	Переход всех ППЭ на Астра-Линукс
3.28	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА в ППЭ, помещениях проверки ЭМ, РЦОИ РТ.	согласно графику направленным Рособнадзором и федеральным писем	ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ	Установлено во всех ППЭ и РЦОИ видеонаблюдение
3.29	Организация и проведение тренировочных (апробационных) мероприятий федерального и регионального уровней	в соответствии с графиком проведения Рособнадзора	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО», МОУО, ППЭ	Приказ Минобр РТ	Проведены мероприятия на оптимальном уровне. Охват не менее 2 раз мероприятиями каждого специалиста, привлекаемого к проведению ГИА. Проверено техническое оборудование в ППЭ и выявлены зоны риска для дальнейшего их устранения.
3.30	Организация работы по созданию специальных условий для проведения экзаменов в ППЭ для лиц с ОВЗ	февраль – сентябрь, 2026	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО», МОУО	Приказ Минобр РТ	Подготовлен перечень аудиторий в ППЭ со специальной рассадкой. Созданы условия для лиц с ОВЗ.
3.31	Организация работы ППЭ	февраль – сентябрь, 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО», МОУО, ОО	Акты готовности ППЭ, Инструктажи	Все ППЭ готовы к проведению ГИА.
3.32	Организация выездных проверок в ППЭ по выявлению уровня готовности к ГИА	май 2026 г. (далее-накануне	Тувобнадзор, ГБУ РТ «РЦИО»	Справка по итогам выездных	Устранены все риски готовности ППЭ к ГИА

		экзаменов)		проверок	
4. Меры по подготовке кадров, привлекаемых к проведению ГИА					
4.33	Организация и проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации совещаний, конференций федерального и регионального уровней по актуальным вопросам ГИА для кадров, привлекаемых к проведению ГИА:	в течение года	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Инструктажи	Обеспечен охват обучением кадров, привлекаемых к проведению ГИА и повышена их квалификации по знанию Порядка проведения ГИА
4.34.1	обучение кураторов, технических специалистов по формированию и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС)	декабрь 2025 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Инструктажи	Обеспечено обучение кураторов, технических специалистов за введение РИС. Составлена корректная РИС (база данных).
4.35.2	республиканский семинар по ознакомлению с Порядками проведения ГИА для: - членов ГЭК; - работников ППЭ; - технических специалистов.	январь – март 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Инструктажи Аналитическая справка по итогам тестирования о наличии зон риска с выработкой дальнейших мер по исключению рисков.	Обеспечен охват обучением кадров, привлекаемых к проведению ГИА и повышена их квалификации по знанию Порядка проведения ГИА. Выявлены зоны риска.
4.36	Проведение еженедельного семинара с техническими специалистами и руководителями ППЭ в режиме видео-конференц-связи по актуальным вопросам: о Порядках проведения ГИА проведению ГИА в ППЭ технологии печати полного комплекта ЭМ и перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в	февраль – март 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» »	Инструктажи Аналитическая справка по итогам тестирования о наличии зон риска с выработкой	Обеспечено знание Порядка проведения ГИА, Технологии печати в ППЭ, работе в ЛК в ППЭ. Не менее 80% кадров, привлекаемых к проведению ГИА охвачены еженедельными семинарами.

	аудитории, проведения иностранного языка (раздел Говорение), информатика в компьютерной форме			дальнейших мер по исключению рисков.	Прохождение тестирования.
	о работе в ЛК в ППЭ				
4.37	Обучение на курсах повышения квалификации федерального уровня сотрудников ГБУ РТ «РЦИО»	30 декабря 2025 г.	ГБУ РТ «РЦИО»	Договор	Обучен не менее 1 специалист РЦИО
4.38	Организация обучения кандидатов в общественные наблюдатели	январь – апрель 2026 г.	ГБУ РТ «РЦИО» ТувГУ	Приказ Минобр РТ	Обеспечено прохождение обучения и тестирования общественными наблюдателями.
4.39	Организация обучения кадров, привлекаемых к ГИА на портале Федерального центра тестирования	апрель – май 2026 г.	ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ОО	Приказ Минобр РТ	Обеспечено обучение кадров, не менее 89%.
4.40	Организация выездных семинаров в ППЭ, находящихся в зоне риска	февраль – апрель 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ОО	Приказ Минобр РТ	Обеспечено обучение кадров в ППЭ

5. Меры по организации и проведению экзаменов в ППЭ и РЦИО

5.41	Обеспечение прохождения контроля технической готовности в ППЭ (далее – КТГ)	Накануне каждого экзамена до 15.00 час.	ГБУ РТ «РЦИО», МОУО, руководители, технические специалисты ППЭ	Приказ Минобр РТ Акты готовности	Обеспечено 100% прохождение КТГ ППЭ в установленные порядком сроки
5.42	Обеспечение своевременного выставления статуса начала и завершения экзаменов в мониторинге готовности ППЭ	В день проведения экзамена до 10.30 час., после завершения экзамены до 16.00 час.		Статусы в мониторинге ГИА	Обеспечено своевременное выставление статусов экзаменов ППЭ.
5.43	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности и контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ в день экзаменов	в день экзаменов по графику Рособнадзора	Члены ГЭК, руководители ППЭ, общественные наблюдатели	Служебные записки, объяснительные с ответственных в случае наличия нарушения	Обеспечены условия по недопущению нарушения информационной безопасности и Порядка проведения ГИА

5.44	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в РЦОИ	на протяжении всех периодов ГИА	Сотрудники РЦОИ, Минобр РТ, члены ГЭК	Служебные записки, объяснительные с ответственных в случае наличия нарушения	Обеспечены условия по недопущению нарушения информационной безопасности и Порядка проведения ГИА
5.45	Обеспечение непрерывности видеонаблюдения, позволяющего осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети «Интернет»	на протяжении всех периодов ГИА	ГБУ РТ «РЦИО» АО «Тывасвязьинформ», МОУО, ОО	Акты прерывания, служебные записки, информационные письма в Рособrnадзор	Обеспечена непрерывность видеонаблюдения, в случае факта, направлены своевременно информационные письма в Рособrnадзор с приложением актов прерывания.
5.46	Осуществление контроля за своевременным началом выполнения экзаменационной работы участниками ГИА	на протяжении всех периодов ГИА	ГБУ РТ «РЦИО», МОУО, ППЭ (руководитель, технические специалисты, организаторы)	Служебные записки, материалы служебного расследования в случае нарушения	Обеспечено своевременное начало экзаменов. Всем участникам выданы экзаменационные материалы.
5.47	Обеспечение отсутствия организационно - технологических сбоях при проведении КЕГЭ и устной части ЕГЭ по иностранным языкам	на протяжении всех периодов ГИА	ГБУ РТ «РЦИО», МОУО, руководители, технические специалисты ППЭ	Служебные записки, материалы служебного расследования в случае нарушения	Обеспечено своевременное начало экзаменов. Всем участники приступили к экзамену своевременно.
5.48	Организация контроля за присутствием в ППЭ общественных наблюдателей	на протяжении всех периодов ГИА	ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, руководители ППЭ, ТувГУ	Служебные записки в случае отсутствия	Обеспечен 100% охват ППЭ общественным наблюдением
5.49	Обеспечение своевременных отработок меток о нарушениях в ППЭ в режиме онлайн и офлайн экзаменов	на протяжении всех периодов ГИА	ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, члены ГЭК, руководители ППЭ,	Служебные записки в случае не своевременной отработки меток	Обеспечена 100% отработка меток

			технические специалисты		
5.50	Организация видеозаписей с экзаменов в ППЭ на дому и своевременное представление в РЦОИ для загрузки на портал «СмотриЕГЭ»	на протяжении всех периодов ГИА	МОУО, члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты	Приказ Минобр РТ	Обеспечено 100% видеозаписи с экзаменов на дому
5.51	Обеспечение своевременной загрузки на портал «СмотриЕГЭ» видеозаписей с экзаменов в ППЭ на дому	на протяжении всех периодов ГИА	ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, руководители ППЭ	Приказ Минобр РТ	Обеспечено 100% загрузка видеозаписей с экзаменов на дому на портал «СмотриЕГЭ».
5.52	Осуществление контроля за соблюдением сроков сканирования и (или) обработки бланков ГИА	на протяжении всех периодов ГИА	ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты	Приказ Минобр РТ служебные записки ответственных кадров в случае нарушения	Обеспечено 100% соблюдение сроков.
5.53	Обеспечение формирования и комплектования экзаменационных материалов (далее – ЭМ) участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)	накануне дней экзаменов, не позднее 2 дней	ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ, Комплекты ЭМ	Обеспечено формированием комплектов ЭМ в соответствии с формой ГИА
5.54	Организация приема и обработки бланков участников ГИА	в день экзаменов	ГБУ РТ «РЦИО», ППЭ (руководители, технические специалисты)	Приказ Минобр РТ	Обеспечено своевременная обработка материалов
5.55	Организация утверждения результатов экзаменов и доведение их до участников ГИА	в сроки Рособрнадзора	ГБУ РТ «РЦИО», МОУО, ОО	Протокол Президиума ГЭК	Обеспечено своевременное утверждение результатов и доведение до участников.
5.56	Организация приема, обработка заявлений апелляций участников ГИА и доведения графика рассмотрения апелляций до участников	в сроки Рособрнадзора	ГБУ РТ «РЦИО», МОУО, ОО	Приказ Минобр РТ, Пакет документов на апелляцию	Обеспечен своевременный прием и обработка заявлений от участников, составлен график рассмотрения

					апелляций.
5.57	Обеспечения организационно-технологического сопровождения работы апелляционной комиссии в дистанционном режиме	в сроки Рособнадзора	ГБУ РТ «РЦИО», члены апелляционной комиссии	Приказ Минобр РТ, график работы	Организована оптимальная работа апелляционной комиссии
5.58	Организация обновления ключей шифрования членов ГЭК и уполномоченных сотрудников РЦИО, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) и выдача цифровых сертификатов членам ГЭК для проведения ГИА в ППЭ с технологиями: иностранный язык (раздел «Говорение»), печать ЭМ в аудиториях ППЭ, сканирование бланков участников в аудитории ППЭ	апрель – июль 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Ведомость выдачи токенов	Обеспечение членов ГЭК (регионального и муниципального уровней) токенами, проведены инструктажи на предмет не допущения утери или передачи третьим лицам.
5.59	Организация и проведение совещаний с Членами ГЭК и руководителями ППЭ в день проведения экзаменов по разбору рисков для не допущения впредь подобного	после каждого экзамена, в 14.00 час.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Протоколы ГЭК	Обеспечены разбор нарушений, рисков для недопущения в дальнейшем
5.60	Организация ежедневного направления информации в Рособнадзор о нарушениях со стороны участников и кадров, привлекаемых к проведению ГИА	не позднее 12.00 час следующего дня после каждого экзамена	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Информация по форме Рособнадзора по электронной почте	Обеспечено системное направления сведений
5.61	Организация своевременного информирования о чрезвычайных ситуациях и направление информационных писем в Рособнадзор	не позднее следующего дня экзамена для РЦОИ, в день проведения экзамена в РЦОИ - для муниципальных координаторов	ГБУ РТ «РЦИО». МОУО, ППЭ	Информационные письма	Обеспечено своевременное информирование о чрезвычайных ситуациях.

II. Мероприятия ГИА

2.1	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок; в дополнительные сроки	декабрь 2025 г., февраль 2026 г., апрель 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», МОУО, ОО	Приказ Минобр РТ	Обеспечено проведение мероприятия на оптимальном уровне, охвачены все участники. Проведена проверка работ участников, определены зоны риска участников для дальнейшего индивидуального сопровождения
2.2	Организация и проведение итогового собеседования: - в основной срок; в дополнительные сроки	февраль 2026 г., март 2026 г., апрель 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ	Обеспечено проведение мероприятия на оптимальном уровне, охвачены все участники.
2.3	Организация и проведения основных дней основного периода	май – июль 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ППЭ, ОО	Приказ Минобр РТ	Обеспечено проведение основного периода на оптимальном уровне, без нарушений
2.4	Организация и проведение резервных сроков основного периода ГИА	июль 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ППЭ, ОО	Приказ Минобр РТ	Обеспечено проведение резервных дней основного периода на оптимальном уровне, без нарушений
2.5	Организация и проведение дополнительного периода ГИА	сентябрь 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ППЭ, ОО	Приказ Минобр РТ	Обеспечено проведение дополнительного периода на оптимальном уровне, без нарушений
2.6.	Статистическая обработка результатов ГИА по итогам всех периодов	по итогам каждого периода	ГБУ РТ «РЦИО»	Справка	Обеспечена количественная обработка результатов экзаменов
2.7	Организация обработки зон риска по итогам основного периода: - выявление списка участников в зоне риска; - просмотр видеозаписей экзаменов участников в зоне риска;	август 2026 г.	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Справка	Обеспечена проверка «зон риска» для выявления нарушений Порядка проведения. Обеспечена прозрачность и

	- проверка почерков участников в зоне риска; - проверка выходов участников из аудиторий (туалетная ведомость); - организация региональных перепроверок экзаменационных работ участников ЕГЭ, попавших в зоны риска.				законность проведения ГИА.
III. Меры по информационно-разъяснительному сопровождению ГИА					
3.1	Организация информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений, общественности по вопросам организации и проведения ГИА с целью формирования позитивного отношения к ГИА как форме объективной оценки образовательных результатов:	по медиа – плану	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО» МОУО, ППЭ, ОО		
3.1.1	через взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) и публикации в СМИ, участие в передачах, интервью на радио, TV;			Интервью, статьи	Обеспечено выставление не менее 41 публикации
3.1.2	проведение мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями): классных часов, родительских собраний, встреч, акций и др.;			Протоколы. Инструктажи, Ссылки на публикации о проведенных мероприятиях	Обеспечено системное информирование родителей (законных представителей) о ГИА.
3.1.3	работа «Горячих линий»;			Сведения выставлены в СМИ, на сайт	Обеспечено размещение актуальных данных телефона «горячей линии». Обеспечена обратная связь с гражданами.
3.1.4	размещение на официальных сайтах Минобр РТ, МОУО и ОО информации о ГИА (нормативные документы федерального и регионального уровней, анализ результатов, методические рекомендации и др.)			Актуальные сведения на сайтах	Обеспечено информирование граждан через сайты

3.2	Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	в сроки Рособрнадзора	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ	Обеспечено участие в акции всех ППЭ, охват не менее 500 участников. Выставлены не менее 10 публикаций с комментариями экспертов и участников акции.
3.3	Организация активностей в социальных сетях (ведение сообществ в социальных сетях)	постоянно	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Приказ Минобр РТ	Обеспечено введение сообществ в социальных сетях три и более сообщества в Одноклассниках, ВКонтакте, Телеграм.
3.4	Предоставление в пресс-службу Рособрнадзора новостей о подготовке и проведении ЕГЭ для размещения на официальном сайте Рособрнадзора	постоянно	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Инфоповоды, статьи	Обеспечено размещение на сайте Рособрнадзора не менее 20 новостей.
3.5	Размещение на официальном сайте или специализированных сайтах баннеров со ссылками на официальный сайт Рособрнадзора, раздел «ГИА», а также иной рекомендованной пресс-службой Рособрнадзора информации	постоянно	Минобр РТ, ГБУ РТ «РЦИО»	Баннер на сайте со ссылками на официальный сайт Рособрнадзора	Размещен баннер